



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, E-mail: koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα, 28/04/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 435/89785

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης έργων μεταφοράς και διανομής νερού από δίκτυα Αναβάλου σε Ερμιονίδα»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 5314/24-3-2021**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Α. Πουλός**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με την αριθ. πρωτ. 4709/02-07-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η Πράξη υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» εντάχθηκε στη δράση 4.3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 68.350.000,00 ευρώ και δικαιούχο τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Η Πράξη περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, το υπό τον ομώνυμο τίτλο 1^ο υποέργο, καθώς και τη «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου» (2^ο υποέργο) και «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου» (3^ο υποέργο).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός των έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου.

Τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στην περιοχή της Ερμιονίδας από την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου περιλαμβάνουν:

- Τα έργα κεφαλής (υδροληψία και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1) επί της Διώρυγας Αναβάλου δυναμικότητας 2.500 μ³/ώρ.
- Τα έργα μεταφοράς που αποτελούνται από τους αγωγούς μεταφοράς, τις αναρρυθμιστικές δεξαμενές Δ1, Δ2 και Δ3, καθώς και το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α2.
- Τη λιμνοδεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, χωρητικότητας 9.000 μ³, όπου προβλέπεται το πέρας του έργου.

Ο προϋπολογισμός της κατασκευής των έργων μεταφοράς και διανομής διαμορφώνεται στα 48.000.000,00 € (με το ΦΠΑ), ενώ, επίσης, εντάχθηκαν και τα ακόλουθα υποέργα: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ προϋπολογισμού: 500.000,00€, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ προϋπολογισμού: 100.000,00€, Ο.Κ.Ω προϋπολογισμού:

400.000,00€, ΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΣΟΔΕΙΑ προϋπολογισμού: 50.000,00€, ΔΕΗ προϋπολογισμού: 200.000,00€, ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισμού: 17.600.000,00€, με συνολικό προϋπολογισμό για το σύνολο των απαιτούμενων έργων και ενεργειών 68.350.000,00 €, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου, ξεκίνησε τη χρονοβόρα διαδικασία της απαλλοτρίωσης, μετά και την υπαγωγή του έργου τον Μάιο του 2020 στο Άρθρο 7^Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σύμφωνα με το ν.4412/2016, καθώς, απαιτείτο η συμπλήρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων από μελετητή που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα (πτυχίο, απαιτούμενο λογισμικό) για την εκπόνηση αυτού μέσω της διαδικασίας διαγωνισμού. Μετά την απόφαση κήρυξης της απαλλοτριώσεως, θα κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Γραφείο ΝΣΚ στο εφετείο για ορισμό δικάσιμου. Στη συνέχεια, θα ορισθεί η δικάσιμος από το Εφετείο, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση στο Εφετείο για άδεια έναρξης εργασιών και θα εκδοθεί απόφαση έναρξης εργασιών από το Δικαστήριο.

Εν τω μεταξύ, θα επικαιροποιηθούν τα τεύχη του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου, σύμφωνα με τα τελευταία εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια για το έργο της κατασκευής και θα διαμορφωθούν όλα τα Τεύχη Δημοπράτησης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να αποσταλούν αρμοδίως επικαιροποιημένα και θεωρημένα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 για την απαιτούμενη προέγκριση της διαδικασίας, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η Δημοπράτηση του έργου της κατασκευής της μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας. Η διαδικασία της δημοπράτησης του έργου θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτριώσεως.

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, ως Δικαιούχος των Πράξεων του ΠΑΑ, πρόκειται να υποβάλουν άμεσα από κοινού αναλυτικό και τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης (παράταση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης) προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, με αναλυτική περιγραφή των δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων και των λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν την έγκαιρη υλοποίηση της πράξης, των λόγων για τους οποίους στο ανωτέρω έργο δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις και εμπλοκές, καθώς και τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Με την προαναφερόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (αριθ. πρωτ. 4709/02-07-2019), εντάχθηκε και η εκπόνηση της μελέτης του αρδευτικού δικτύου στον δήμο Ερμιονίδας (2^ο υποέργο).

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα του δικτύου άρδευσης, έκτασης 22.000 στρ. περίπου, στην περιοχή της Ερμιονίδας, καθώς και τα σχετικά έργα προσαγωγής. Η περιοχή της μελέτης βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για το 2^ο υποέργο έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 η με αριθ. πρωτ. 6431/29-12-2020 προέγκριση διακήρυξης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης, έχει συντάξει όλα τα Τεύχη Δημοπράτησης, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα αυτής. Επίσης, έχει δημοσιευθεί ο Διαγωνισμός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και η αποσφράγιση ορίσθηκε περί τα μέσα Μαΐου περίπου.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.477.960,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Α. Πουλά